



# **Aidez votre entreprise à visualiser ses progrès**

Par :

**ALI Mohamad**

Mentor de projet :

**Davy BOUTCHOKI**

Présentée le 09/03/2022




# Plan (blueprint) du dashboard

Objectifs de l'entreprise	Besoins des utilisateurs	Métriques correspondantes
<p>1. Identifier les pays présentant une différence de 15 % entre les coûts effectifs et les coûts prévus.</p> <p>2. Identifier les pays où il existe une différence de 15 % entre le deadline réel et le deadline prévue.</p> <p>3. Identifier les pays où il existe une différence de 15 % entre les livrables réels et les livrables prévus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Besoin de saisir ses propres filtres (i.e. pas seulement 15%)</li> <li>• Besoin du nombre total des pays</li> <li>• Besoin de filtrer par pays/région</li> <li>• Différencier les projets IT/marketing ou autre</li> <li>• Besoin de voir le type d'un pays</li> <li>• Besoin de voir la date de début et la phase de projet</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• %entre les coûts effectifs et les coûts prévus.</li> <li>• % entre le deadline réel et le deadline prévue.</li> <li>• % entre les livrables réels et les livrables prévus.</li> <li>• Nombre total des pays</li> <li>• Pays/région.</li> <li>• Projets IT/marketing ou autre.</li> <li>• Type d'un pays : affilié ou distributeur.</li> <li>• Date de début en T/La phase de projet</li> </ul>

# Vue Général

N° Pays : 52



N° Projets : 103



# Vue Région

N° Pays : 13

N° Projets : 26



Diff\_Livrables %  
-0,1500 0,0000

Diff\_Deadline %  
-0,34 15,20

Diff\_Coûts %  
-0,1000 0,3000

Pays  
(Tout)

Type\_Pays  
(Tout)


Type\_Projet  
(Tout)

Projet ID  
(Tout)

Année de Date\_Dé..  
(Tout)

Trimestre de Date..  
(Tout)

Phase  
(Tout)



Type\_Pays  
Affiliate  
Distributor



KPI  
Diff\_Coûts %  
Diff\_Deadli..  
Diff\_Livrabl..

Année, Trimestre  
2017, T2  
2017, T3  
2017, T4

Vue Pays

N° Pays 1

N° Projets 2



Type\_Projet

- ☒ (Tout)
- ☐ IT - CRM Imple...
- ☐ Marketing - La...

Projet ID

- ☒ (Tout)
- ☐ 3
- ☐ 92

Année de Date\_Déb..

- ☒ (Tout)
- ☐ 2017
- ☐ 2018

Trimestre de Date\_...

- ☒ (Tout)
- ☐ T1
- ☐ T4

Phase

- ☒ (Tout)
- ☐ Deployment
- ☐ Development
- ☐ Initiation
- ☐ Phase 1 - Pl...
- ☐ Phase 2 - Ini...
- ☐ Phase 3 - Im...
- ☐ Phase 4 - M...
- ☐ Post-deploy...
- ☐ Preparation
- ☐ Testing

KPI

- ☒ Diff\_Coûts % m...
- ☒ Diff\_Deadline %..
- ☒ Diff\_Livrables %..

Année, Trimestre

- ☒ 2017, T4
- ☐ 2018, T1

Type\_Pays

- ☒ Distributor

		Phase / Type_Projet / Projet ID / Pays									
		Deployment	Development	Initiation	Phase 1 - Planning	Phase 2 - Initiation	Phase 3 - Implement..	Phase 4 - Manufactu..	Post-deployment	Preparation	Testing
		IT - CRM Implement.. 92 Liban	IT - CRM Implement.. 92 Liban	IT - CRM Implement.. 92 Liban	Marketing - Launch o.. 3 Liban	Marketing - Launch o.. 3 Liban	Marketing - Launch o.. 3 Liban	Marketing - Launch o.. 3 Liban	IT - CRM Implement.. 92 Liban	IT - CRM Implement.. 92 Liban	IT - CRM Implement.. 92 Liban
2017	T4										
2018	T1										